



איגוד ערים לאיכות הסביבה - נפת אשקלון

רחוב עליית הנוער 2, שכונת גן ורדים, אשקלון מיקוד 78754
טל': 08-6766001 | פקס: 08-6766011 | www.e-a.org.il

29 יולי 2015
י"ג באב, תשע"ה

מר עופר בלוך,
מנכ"ל
חברת החשמל לישראל

לכבוד
מר יפתח רון טל,
יו"ר דירקטוריון
חברת החשמל לישראל

שלום רב,

הנדון: עיכוב נוסף ומדאיג בקצב ביצוע וסיום העבודות להתקנת הסולקנים בתחנת הכח רוטנברג באשקלון

נושא התקנת הסולקנים להפחתת זיהום האוויר מארובות תחנת הכח רוטנברג באשקלון נמצא על סדר יום איגוד ערים לאיכות הסביבה -נפת אשקלון מזה תקופה ארוכה.

בפגישתנו האחרונה ביום 10.3.15 במשרדי חח"י בהשתתפות בכירי החברה שטחנו את טענותינו בעניין העיכובים החוזרים ונשנים בהתקדמות העבודות להתקנת הסולקנים בתחנת הכח רוטנברג בדיון הבעתם מחויבות לסיום העבודות בשנת 2018, זאת, להזכירך שנתיים לאחר המועד המקורי שנקבע, 2016.

בהמשך לאותה ישיבה סוכם כי נקיים סיור בשטח התחנה על מנת להתרשם מקרוב אחר ביצוע העבודות, ואכן, ביום שלישי, 14.7.15 קיימנו ראשי האיגוד סיור בתחנה, במהלכו הציג בפנינו מר רון וייס, סמנכ"ל פרויקטים ופיתוח עסקי בחברת החשמל, את העבודות המבוצעות באתר ואבני הדרך הצפויים עד לסיום העבודות. אציין כבר בתחילת דברי, כי התרשמנו מאוד ממקצועיותו ומחויבותו של מר וייס לנושא, יחד עם זאת, בדיון הסגור שהתקיים בחדר הישיבות הוצגו בפנינו אבני הדרך השונים ונדהמנו לגלות כי תהיה **דחייה נוספת** במועד סיום העבודות עד לשנת 2019, קרי 3 שנים!!! איחור מהמועד המקורי אליו התחייבה חברת החשמל. מיותר לציין את דאגתנו הרבה לנוכח הנתונים (שנודעו לנו כדרך אגב), נדגיש כי אין הדבר מקובל עלינו כלל, וכי בכוונתי לכנס בימים הקרובים את הנהלת האיגוד המונה ראשי רשויות ונציגיהם מ 10 רשויות (ורשויות נוספות מהאזור שאינן חברות באיגוד) על מנת לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי למנוע את העיכוב המתמשך שמשמעותו מניעה של תושבי האזור לאוויר נקי.

לאור זאת, אבקש את התערבותך האישית ומחויבותך לצמצום לוחות הזמנים וחזרה למועד האחרון לגביו אושרה דחיה על ידי המשרד להגנת הסביבה (שהם כאמור כבר דחייה של שנתיים מהתאריך המקורי).

בבנכה
אשר אברגיל
יו"ר האיגוד